



---

[www.au.int/maritime](http://www.au.int/maritime)

**Anexo C: Plano de Acção para Operacionalização**



**ESTRATÉGIA MARÍTIMA  
I N T E G R A D A D E ÁFRICA 2050**

**(ESTRATÉGIA AIM 2050 ®)**

"**Juntos**, vamos navegar o **futuro... agora!** Fiquem atentos ao site [www.au.int/maritime](http://www.au.int/maritime) e navegue connosco no Twitter e Facebook em Árabe, Inglês, francês, Português e Kiswahili. Que os ventos soprem a favor!"

(Mensagem de final de ano enviada a 16 de Dezembro de 2011, por S.E. Sr. Erastus Mwencha, Vice-presidente da CUA para todo o pessoal em Adis e em todo o mundo, todos os Estados-membros e parceiros).

## INTRODUÇÃO

Este Plano de Acção para operacionalização da Estratégia Marítima Integrada de África 2050 (Estratégia AIM 2050) foi adoptada na Sede da Comissão da União Africana (UA) em Adis Abeba, Etiópia, a 06 de Dezembro de 2012 pela 2ª Conferência dos Ministros Africanos Responsáveis pelos Assuntos Marítimos\*, organizada pela União Africana em paralelo com o 5º *Workshop* Africano de peritos intersectoriais marítimos, realizada a 03 e 04 de Dezembro de 2012 e a reunião de alto nível dos altos funcionários intersectoriais marítimos que teve lugar a 05 de Dezembro de 2012.

Este Plano de Acção constitui um roteiro destinado principalmente a delinear os objectivos globais prosseguidos na tentativa de melhorar a economia marítima de África, as principais actividades ou acções identificadas para atingir os objectivos, as medidas de verificação, a responsabilidade e outras instituições responsáveis pela implementação das actividades detalhadas no Plano de Acção. Os objectivos abrangem projecções para novas instituições e estruturas, a criação de riqueza e desenvolvimento de recursos humanos, bem como capacitação para a governação marítima. Alguns dos *itens* do Plano de Acção foram implementados (ou estão a ser implementados) pelas partes responsáveis. O Plano de Acção vai ser revisto e actualizado a cada três anos

Actualmente, as estimativas das implicações financeiras do Plano de Acção não podem ser feitas com precisão. Contudo, tais estimativas serão feitas antes da implementação de cada uma das actividades programadas e revistas conforme necessário.

A Comissão da UA permanecerá o órgão de coordenação principal para a facilitação da implementação do Plano de Acção.

*“Manifestamos o nosso apoio incondicional a esta iniciativa extremamente importante e garantimos à Comissão a nossa plena cooperação. Solicitamos ainda a todas os intervenientes que apoiem este projecto específico que irá impulsionar os padrões de segurança global e beneficiar as gerações futuras de cidadãos africanos”.* (Ministros e Chefes de delegações que participaram na 1ª Conferência dos Ministros Africanos Responsáveis por Assuntos Marítimos, Adis Abeba-Etiópia, 21 de Abril de 2012).

**\* Ministros, membros da Governo/Gabinete de todos os Estados-membros da UA, que lidam com qualquer um dos diversos sectores relacionados com o Domínio Marítimo Africano, incluindo, entre outros: Energia, economia, água, recursos hídricos, justiça, planificação e desenvolvimento, turismo, defesa, protecção, segurança, assuntos sociais, combate aos narcóticos, pescas, infra-estrutura de transportes marítimos, cais, portos e Infra-estrutura Marinha, comércio, trabalho, ambiente marinho, alterações climáticas, petróleo, gás e indústria de mineração, investigação científica, ciência e Tecnologia.**

**CURTO PRAZO  
(2013 - 2018)**

| <b>Programas</b>                   | <b>Objectivos</b>  | <b>Ações</b>  | <b>Responsabilidade</b>   | <b>Apoio de parceiros</b>   | <b>Meios de verificação</b>  | <b>Prazo</b> |
|------------------------------------|--|---|---|---|--|--------------|
| A.S. Gestão da Estratégia AIM 2050 | 1. Preparação da estratégia AIM                              | Desenvolver a Estratégia AIM  | UA  | Estados-membros   | Aprovação da Estratégia AIM pela UA  | 2013         |
|                                    |  | Apresentar e consciencializar os intervenientes sobre a aprovada Estratégia AIM | UA  | Estados-membros, CERs, MRs, Intervenientes instituições, especializadas                         | Apoio dos intervenientes (continental, regional & Sub-regional)                    | 2013         |
|                                    |  | Apresentar e consciencializar os intervenientes sobre a aprovada Estratégia AIM | UA  | Estados-membros, CERs, MRs, Intervenientes instituições, especializadas, Parceiros estratégicos | Realizada a Conferência Inaugural de Segurança e Desenvolvimento Marítimo Africano | 2015         |
|                                    |  | Criação de estruturas de gestão especializadas                                  | UA  | Comités Nomeados  | Estrutura criada   | 2013         |
|                                    | 2. Alcance de Sinergia pelos Estados-membros                 | Incentivar a elaboração da estratégia marítima regional/nacional                | Estados-membros, CERs, MRs, Intervenientes instituições, especializadas |   | Estratégia Marítima Regional /Nacional   | 2018         |
|                                    |  | Mobilizar recursos para a implementação   | Estados-membros, intervenientes , UA especializadas,                    | Doadores, indústria.  | Programas financiados  | Em curso     |
|                                    | 3. Implementação da fase do plano de Negócios de curto prazo | Elaborar o Plano de Negócios  | UA (Comité Nomeado)   | Estados-membros, CERs, MRs, Intervenientes instituições, especializadas                         | Plano de Negócios Aprovado   | 2013         |
|                                    |  | Implementar o Plano de Negócios de curto prazo                                  | All   | UA  | Alcançadas as Metas e os Resultados do Plano de Negócios                           | 2018         |

**CURTO PRAZO  
(2013 - 2018)**

| <b>Programas</b>   | <b>Objectivos</b>  | <b>Ações</b>   | <b>Responsabilidade</b>          | <b>Apoio de parceiros</b>                         | <b>Meios de verificação</b>  | <b>Prazo</b> |
|--|--|--|----------------------------------|---|--|--------------|
|  |  | Monitorizar o progresso da implementação dos programas da AIM  | UA                               | Comités Apropriados                               | Relatório Anual de Monitorização   | Anualmente   |
|  |  | Realizar a avaliação & a avaliação do impacto do Plano de Negócios   | UA                               | Comités Apropriados                               | Relatório da Avaliação de Curto Prazo e da Avaliação do Impacto                      | 2018         |
| Programa de Desenvolvimento da Governação Marítima <b>B.S.</b> | 1. Garantir a protecção e segurança dos sistemas de transporte | Realizar uma análise sobre a situação actual da governação marítima em todos os Estados-membros  | UA, Comités Técnicos apropriados | Estados-membros . Instituições Regionais          | Melhor entendimento dos desafios e das oportunidades da Governação Marítima Africana | 2018         |
|  |  | Fortalecer a implementação do Estado de Bandeira e Estado do Porto (incluindo a adesão aos MdE de Abuja, Oceano Índico e Mediterrâneo) e código de conduta de Djibouti | UA, Estado membros               | IMO, CERs, MRs e instituições marítimas Regionais | Situação de Estado de Bandeira e Estado de Porto melhorada.                          | 2018         |
|  |  | Apoiar os Estados-Membros para que adotem e ratifiquem tratados marítimos internacionais   | UA, Estados-membros              | IMO, CERs, MRs e instituições marítimas Regionais | Um maior número de estados – membros cumpridores                                     | 2018         |
|  |  | Promover e incentivar a implementação da Carta Africana de Transporte Marítimo   | UA, Estados-membros              | IMO, CERs, MRs e instituições marítimas Regionais | AMTC implementada  | 2013         |
|  |  | Promover a cooperação com os Estados não   | UA, Estados-membros              | Instituições Marítimas e blocos Regionais         | Estabelecidos acordos de cooperação  | 2018         |

**CURTO PRAZO  
(2013 - 2018)**

| <b>Programas</b> | <b>Objectivos</b>   | <b>Ações</b>  | <b>Responsabilidade</b> | <b>Apoio de parceiros</b>                 | <b>Meios de verificação</b>   | <b>Prazo</b>            |
|------------------|---------------------|---|-------------------------|---|---|-------------------------|
|                  |                     | membros da UA - , regiões e blocos sobre a partilha de informação e repressão de actos ilícitos contra navios   |                         |   |   |                         |
|                  |                     | Realizar pesquisas sobre a criação de um CEMZA  | UA                      | CERs. MRs, Estados membros                | Relatório sobre a Pesquisa de estabelecimento de um CEMZA                         | 2018                    |
|                  |                     | Realizar uma avaliação sobre a actual capacidade da ADM (incluindo as necessidades dos centros de operação marítima)                                      | UA                      | CERs. MRs, Estados-membros                | Relatório sobre a situação da ADM   | 2015                    |
|                  |                     | Desenvolver uma Estratégia de Segurança Marítima para África  | UA                      | Estados-membros                           | Aprovação da Estratégia de Segurança Marítima e plano de implementação 2050 da UA | 2018                    |
|                  |                     | Promoção da adopção e implementação dos tratados internacionais   | Estados - membros       | UA, Instituições Regionais especializadas | Cumprimento dos Tratados Internacionais   | 2018                    |
|                  |                     | i) Promover o desenvolvimento das capacidades para a protecção do ambiente marinho<br><br>ii)Estabelecimento de instalações portuárias (MARPOL)<br><br>II | Estados - membros       | UA, Instituições Regionais especializadas | Cumprimento dos Tratados Internacionais   | i) 2018<br><br>ii) 2018 |
|                  | 6. Prestar apoio às | Proporcionar peritagem para o   | UA                      | CERs,MRs, NU                              | Ambiente Estável  | 2018                    |

**CURTO PRAZO  
(2013 - 2018)**

| <b>Programas</b>                              | <b>Objectivos</b>   | <b>Ações</b>   | <b>Responsabilidade</b>          | <b>Apoio de parceiros</b>                         | <b>Meios de verificação</b>  | <b>Prazo</b>            |
|---|---|--|----------------------------------|---|--|-------------------------|
|   | operações humanitárias e de paz   | estabelecimento da componente Marítima da Força Africana em Estado de Alerta   |                                  |   |  |                         |
|   | 7. iniciativas de sensibilização  | "Não mais a Cegueira do Mar " Prestar apoio para eliminar a doença   | UA                               | CERs, MRs, Estados-membros, Parceiros             | Lançada uma campanha e um programa detalhado   | 2015                    |
|   |   | Estabelecer um dia Marítimo Africano   | UA                               | CERs, MRs, Estados-membros, Parceiros             | Celebrado o Dia Marítimo Africano  | Anual                   |
| Programa de criação de Riqueza da <b>C.S.</b> | Reforçar a criação de riqueza e o desempenho do comércio regional e internacional através do reforço das capacidades necessárias para sector marítimo | Promover e melhorar o nível de posse e registo de navios por países africanos  | UA, CERs MRs e Estados – membros | FDIs, BAD, Banco Mundial e Parceiros Estratégicos | Avaliar os níveis actuais de posse de navios por africanos<br><br>Elaboração de um plano Africano de posse e registo de navios | 2013<br><br>2018        |
|   | 2. Melhorar e facilitar o comércio intra-africano   | i) Desenvolver e implementar o quadro para a promoção do comércio intra-africano<br><br>II) avaliação de nós de engarrafamento relativos às mercadorias em trânsito dos países sem litoral | UA, CERs, MRs,                   | UNCTAD, UA Parceiros, BAD, Banco Mundial          | Quadro Implementado<br><br>Relatório de avaliação elaborado  | i) 2018<br><br>ii) 2014 |

**CURTO PRAZO  
(2013 - 2018)**

| <b>Programas</b>   | <b>Objectivos</b>   | <b>Ações</b>  | <b>Responsabilidade</b> | <b>Apoio de parceiros</b>   | <b>Meios de verificação</b>  | <b>Prazo</b>         |
|--|---|---|-------------------------|---|--|----------------------|
|  | <b>3. Promoção do crescimento do turismo marinho e da indústria de entretenimento</b> | Revisão da Declaração de Abuja sobre a pesca e aquicultura sustentável em África, 2005  | UA, RFM                 | FAO   | Incorporação local da Declaração   | 2014                 |
|  |   |   | UA, RFM                 | FAO   | Zonas de Protecção de pescado e mecanismos de monitorização em AMD estabelecidas | 2015                 |
|  |   |   | UA, RFM                 | FAO, BAD, Banco Mundial   | Um quadro para o estabelecimento de 5 (cinco) Aquários Africanos Gigantes        | 2015                 |
|  |   | Avaliar a capacidade actual e estabelecer metas   | UA, DMA                 | Estados – membros   | Elaborado um Relatório de Avaliação  | 2015                 |
|  |   | Desenvolver um plano de turismo marítimo e de lazer para o plano estratégico de África  | AU                      | Instituições de Turismo reconhecidas, Estados – membros, Operadores de turismo, CERs, MRs, BAD, Banco Mundial | Plano de Turismo e Lazer da UA aprovado  | 2014                 |
|  |   | Estabelecer um Plano totalmente financiado de Desenvolvimento de infra-estruturas marítima em sintonia com os actuais planos Africanos de desenvolvimento de infra-estruturas regionais e nacionais | UA                      | Estados – membros, DFIs, CERs, MRs, BAD Banco Mundial   | Aprovado o plano totalmente financiado de infra-estrutura Marítimas              | 2014                 |
| <b>D.S.</b><br>Pesquisa e desenvolvimento dos recursos humanos | 1. Melhorar as capacidades da mão-de-obra marítima de África                          | i) Realiza um estudo sobre a mão-de-obra marítima de África e o desenvolvimento das capacidades<br>ii) desenvolver um programa de   | UA, Comités da UA       | Estados – membros, CEs, MRs, Instituições Marítimas Regionais   | i estudo realizado<br>ii)estratégia aprovada<br>ii) programas elaborados         | 2015<br>2018<br>2018 |

**CURTO PRAZO  
(2013 - 2018)**

| <b>Programas</b> | <b>Objectivos</b>   | <b>Ações</b>  | <b>Responsabilidade</b>                               | <b>Apoio de parceiros</b>  | <b>Meios de verificação</b>  | <b>Prazo</b>            |
|------------------|---|---|---|--|--|-------------------------|
|                  |   | desenvolvimento de capacidades marítima   |   |  |  |                         |
|                  | 2 Melhorar o equilíbrio do género no sector marítimo e desenvolvimento da educação e da capacidade marítima | <p>i.) Avaliar o número de mulheres trabalhadoras no sector marítimo e identificar oportunidades para aumentar a participação e a integração das mesmas</p> <p>ii)) reforço da capacidade e da cooperação entre os centros de excelência existentes e criar novos Centros de Excelência para a formação de marinheiros</p> <p>iii) Angariar novas bolsas de estudo para o desenvolvimento das capacidades marítimas</p> | <p>i) UA</p> <p>ii) AU, RECs, RMs,</p> <p>iii) AU</p> | <p>i) REMs, MRs, UA Parceiros da UA</p> <p>ii) IMO, Parceiros da UA</p> <p>iii) CERs, MRs, Parceiros da UA</p>               | <p>i) Maior integração da mulher</p> <p>ii) educação marítima e desenvolvimento das capacidades mais forte</p> <p>iii) competências melhoradas</p> | 2015                    |
|                  | 3. Melhorar a capacidade de pesquisa marítima   | <p>i) Avaliar as capacidades actuais para actividades de investigação marítima</p> <p>ii) implementação de programas de</p>   | <p>i) UA</p> <p>ii) UA,</p>                           | <p>I) Institutos de pesquisa, IOC, CERs ,MRs, UNESCO etc.</p> <p>II) Institutos de pesquisa, IOC, CERs ,MRs, UNESCO etc.</p> | <p>i) Identificação de lacunas, requisitos e áreas de enfoque</p> <p>ii) Aprovado o Programa de Pesquisa Marítima</p>                              | <p>2014</p> <p>2014</p> |

**CURTO PRAZO  
(2013 - 2018)**

| <b>Programas</b>    | <b>Objectivos</b>                       | <b>Acções</b>                    | <b>Responsabilidade</b> | <b>Apoio de parceiros</b> | <b>Meios de verificação</b>  | <b>Prazo</b> |
|---------------------|---|----------------------------------|-------------------------|---------------------------|--|--------------|
|                     |   | capacitação na pesquisa marítima |                         |                           |  |              |
| Programa de Cadetes | 4 Aumentar o número marítimos africanos | Garantir formação a bordo        | UA, Estados-membros ,   | Doadores, Parceiros da UA | Elaborado um banco de dados de marítimos africanos<br>Criado um Programa Africano de Cadetes Marítimos | 2013<br>2013 |

| Curto-prazo<br>(2019 - 2030)                           |  |   |   |  |  |       |
|--|--|---|---|--|--|-------|
| Programas  | Objectivos   | Acções  | Responsabilidade  | Apoio de parceiros   | Meios de verificação   | Prazo |
| A.M. Gestão Estratégica de AIM 2050                    | 1. Alcance de sinergias pelos Estados –membros                           | Implementar a estratégia marítima de nacional/regional  | Estados-membros, CERs, MRs, Intervenientes. Instituições especializadas | UA   | Objectivos alcançados  | 2030  |
|  |  | Fazer apresentações e consciencializar os intervenientes sobre a aprovada Estratégia da AIM                     | UA  | Estados-membros CERs, MRs, Intervenientes. Instituições especializadas, Parceiros Estratégicos | Realizar uma Conferência Africana sobre Segurança Marítima e Desenvolvimento           | 2019  |
|  | 2. Implementação do Plano de médio Prazo                                 | Rever Plano de Negócios Aprovado  | UA (Comité nomeado)   | Estados-membros CERs, MRs, Intervenientes. Instituições especializadas,                        | Plano de Negócios Aprovado revisto e actualizado                                       | 2018  |
|  |  | Implementar os objectivos de médio prazo constantes do plano de negócios aprovado                               | Todos   | UA   | Alcançados objectivos de Médio Prazo   | 2030  |
|  |  | Monitorizar o progresso da implementação a médio prazo  | UA  | Comités Apropriados  | Relatório de Monitorização Anual   | Anual |
|  |  | Realizar a avaliação do plano de médio prazo & e a avaliação do impacto do plano de negócios                    | UA  | Comités Apropriados  | Avaliação de Médio Prazo & Relatório de Avaliação de Impacto                           | 2030  |
| B.M Programa de Desenvolvimento de Governação Marítima | 1. Assegurar a protecção e segurança dos sistemas de transporte marítimo | Implementar o plano de Governação Marítima Africana (baseado na análise feita)                                  | UA, Estados –membros  | IMO, UE, NU, CERs, MRs, Instituições Especializadas e Internacionais                           | Recomendações das análises implementadas   | 2030  |
|  |  | Implementar os MdE do Estado de Porto e Tratados Internacionais adoptados                                       | Estados –membros, CERs, MRs   | UA, IMO, NU, UE  | Estados em cumprimento dos MdE e dos Tratados Internacionais                           | 2030  |
|  |  | Implementar os regimes jurídicos e medidas institucionais da CEMZA  | Estados –membros , CERs , MRs   | UA   | CEMZA estabelecido   | 2030  |
|  |  | Implementar as recomendações do relatório da ADM e (incluindo as necessidades dos Centros de Operação Marítima) | Estados –membros , CERs , MRs   | AU   | Recomendações a ADM implementadas  | 2018  |
|  |  | Implementar a Aprovada Estratégia Marítima para África  | UA  | Estados-membros CERs, MRs, Intervenientes., Parceiros Estratégicos                             | Alcançados os objectivos do Plano de implementação da Estratégia de Segurança Marítima | 2030  |

| CURTO-PAZO<br>(2019 - 2030)            |   |   |  |   |   |       |
|--|---|---|--|---|---|-------|
| Programas                              | Objectivos  | Acções  | Responsabilidade                           | Apoio de parceiros  | Meios de verificação  | Prazo |
| C.M.<br>Programa de criação de riqueza | 1. Reforçar a criação de riqueza e o desempenho do comércio regional e internacional através da capacidade e aptidão centrada nas actividades marítimas | Implementar as recomendações dos recursos de relatório (incluindo necessidades de centros de operação marítima) do MDA  | UA, Associação dos Portos, Estados-membros | Parceiros Estratégicos CERs, MRs., DFIs, BAD, Banco Mundial   | Quadro desenvolvido   | 2020  |
|  |   | Estabelecer a estrutura e metas para o desenvolvimento da capacidade de construção naval, portos e manutenção em África |  |   |   |       |
|  |   | Promover e melhorar o nível de posse e registo de navios por países africanos   | CERs, MRs e Estados-membros                | UA, FDI, BAD, Banco Mundial, e parceiros estratégicos   | Atingir pelo menos 10% da capacidade de transporte de mercadorias global por companhias de navegação africanas  | 2030  |
|  |   | Resolver todos os nós de engarrafamento relacionados com o trânsito de mercadorias dos Estados sem litoral              | CERs, MRs, Estados-membros                 | UA,   | Um aumento de 10% a 50% do Comércio intra-africano  | 2030  |
|  |   | Estabelecer 2 aquários gigantes até 2050  | UA   | Organizações internacionais de conservação, Estados-membros, Banco Mundial                                  | Estabelecidos pelo menos 2 aquários gigantes Africanos  | 2030  |
|  |   | Implementar o plano estratégico Africano do Turismo Marítimo e lazer  | UA   | Instituições de Turismo reconhecidas, Estados-membros, Operadores de Turismo, CERs, MRs, BAD, Banco Mundial | Pelo menos 15% de contribuição do Turismo Marítimo e Lazer para o PIB   | 2030  |
|  |   | Implementar o Plano de Desenvolvimento de infra-estrutura marítima aprovado   |  |   | Construção faseada de navios e barcos e metas de planos de reparação alcançados, Metas de plano de infra-estrutura portuária faseadas alcançadas, Plano de instalações marítimas implementado | 2020  |

| CURTO PRAZO<br>(2019 - 2030)                            |  |   |   |  |  |                      |
|---|--|---|---|--|--|----------------------|
| Programas   | Objectivos   | Acções  | Responsabilidade                          | Apoio de parceiros   | Meios de verificação   | Prazo                |
| D.M.<br>Pesquisa e desenvolvimento dos recursos humanos | 1. Melhorar a mão-de-obra e a capacidade de pesquisa de África | Implementar o aprovado Desenvolvimento dos recursos humanos marítimo Africano (que inclui a integração de mulher como um grupo estratégico)             | UA, Comités da UA                         | Estados – membros, CERs, MRs, instituições Marítimas Regionais | Implementação faseada da Estratégia e Plano de Recursos Humanos Marítima Alcançados 100% das metas identificadas | Em curso<br><br>2030 |
|   |  | Reforço da capacidade e da cooperação existente entre os centros de excelência e estabelecer novos centros de excelência para a formação de marinheiros | i) UA                                     | i) REMs, MR, UA Parceiros                                      | Africa has fully capacitated World class Maritime Centre of Excellence per region (CERs) África capacitou        | 2030                 |
|   | 2. Aumentar o número de marinheiros                            | Promover o desenvolvimento marítimo Africano e implementar o programa Africano de Cadetes   | UA  | REMs, MR, UA, Estados-membros, parceiros, IMO,                 | Pelo menos 10% dos marinheiros do mundo são africanos  | 2020                 |
|   | 3. Melhorar a capacidade de pesquisa marítima                  | Implementar o Programa de Investigação Marítima AIMS  | Instituições de Académicas e de pesquisa, | CERs, MRs UA, IMO, UNESCO, etc                                 | Alcançados os objectivos do Programa de Investigação marítima  | 2030                 |

| LONGo PRAZO<br>(2031 - 2050)          |   |   |   |   |   |       |
|---------------------------------------|---|---|---|---|---|-------|
| Programas                             | Objectivos  | Acções  | Responsabilidade  | Apoio de parceiros  | Meios de verificação  | Prazo |
| A.L. Estratégia de Gestão da AIM 2050 | 1. Sinergia da Estratégia Marítima regional   | Trabalhar coerentemente para criar sinergias para a estratégia marítima regional/nacional   | Estados –membros , CERS, MRs, Intervenientes, instituições especializadas | UA  | Objectivos alcançados   | 2050  |
|                                       |   | criar consciência das partes interessadas sobre necessidade de criar sinergias para a de estratégia marítima nacional/regional            | AU  | Estados – membros, CERS, MRs, Intervenientes, instituições especializadas, Parceiros Estratégicos | Conferência Periódica dos Intervenientes da área Marítima Africana  | 2031  |
|                                       | 2. Avaliar o plano de médio prazo   | Avaliar todo o processo, desafios e conquistas e elaborar uma estratégia revista para 2051 em diante                                      | UA e Estados-membros  | Estados – membros, CERs , MRs, Intervenientes instituições especializadas                         | Plano Estratégico revisto avaliado, actualizado e aprovado  | 2045  |
| C.L. Programa de criação de riqueza   | 1. Reforçar a criação de riqueza e o desempenho do comércio regional e internacional através da capacidade E aptidão centrada nas actividades marítimas | Implementar o quadro estabelecido para médio prazo para o desenvolvimento das empresas de construção naval africanas, portos e manutenção | UA, Associação de Portos, Estados-membros                                 | Parceiros Estratégicos, BAD, Banco Mundial CERs, MRs,, DFIs                                       | Construção de navios manutenção alcançados em África  | 2050  |
|                                       |   | Aumento da Posse e registo de navios por países africanos   | CERs, MRs e Estados membros   | UA, DFIs, BAD, Banco Mundial e Parceiros Estratégicos   | Concretização de pelo menos 15% do transporte de mercadorias global por companhias de navegação Africanas | 2050  |
|                                       |   | Fácil fluxo de trânsito de mercadorias dos Estados sem litoral  | Estados membros, CERs, MRs  | UA,   | Elevado o Comércio intra-africano em 30%  | 2050  |
|                                       |   | Estabelecer 3 Aquários Gigantes   | UA  | Estados-membros, CERs,MRs, BAD, Banco Mundial   | 5 Aquários Gigantes Construídos   | 2050  |
|                                       |   | Aumento do Turismo marítimo e de e lazer em África  | Estados-membros   | UA, BAD, Banco Mundial, Parceiros   | Aumento da participação Africana no turismo e lazer em 30% como percentagem do PIB                        | 2050  |
|                                       |   | Estabelecido o desenvolvimento de infra-estruturas marítimas  | Estados –membros  | UA, Banco Mundial , Parceiros   | Infra-estruturas portuárias e de navegação competitivas em relação ao resto do mundo                      | 2050  |
|                                       |   | Implementar o Plano de Exploração e aproveitamento dos recursos marinhos  | Estados –membros  | UA, Banco Mundial , Parceiros   | Maior participação de África na exploração e aproveitamento dos recursos marinhos                         | 2050  |